



> RETOURADRES Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht

BEZOEKADRES
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht

Aan de dames en heren,
leden van de gemeenteraad

POSTADRES
Postbus 1992
6201 BZ Maastricht

ONDERWERP
Update Tram Maastricht-Hasselt

DATUM
28 november 2017
Verzonden: 28 november 2017

BIJLAGEN
--

BEHANDELD DOOR
G. (Guid) Bartholomé

TELEFOONNUMMER
043 350 4601

ONZE REFERENTIE
2017-40025

E-MAILADRES
Guid.bartholomee@maastricht.nl

FAXNUMMER

UW REFERENTIE
--

Geachte raadsleden,

In mei 2017 is de afspraak gemaakt om u als raad tweemaandelijks op hoofdlijnen te informeren over het tramdossier. Voorliggende raadsinformatiebrief behandelt de voortgang in de periode oktober - november 2017.

Het projectplan

In mei 2017 is het projectplan in concept aan u voorgelegd en besproken. Zoals aangegeven is het concept projectplan daarna voor commentaar voorgelegd aan de Vlaamse partners. Hun (beperkte) reacties worden momenteel verwerkt en vertaald naar het definitieve projectplan.

Samenwerkingsovereenkomst Provincie Limburg en gemeente Maastricht

Tussen de Provincie Limburg en de gemeente Maastricht is in 2011 een Samenwerkingsovereenkomst gesloten waarin de wederzijdse afspraken zijn vastgelegd met betrekking tot de aanpak van het tramdossier.

In het kader van het definitieve projectplan zijn enkele aanpassingen nodig in deze Samenwerkingsovereenkomst: de gewijzigde scope van het project (eindhalte Mosae Forum in plaats van Centraal Station) vraagt om een aanpassing van de Samenwerkingsovereenkomst alsmede het besluit om de operationaliteit in handen te leggen van de gemeente Maastricht die daarvoor gebruik maakt van de projectorganisatie van Belvédère Wijkontwikkelingsmaatschappij B.V.

De regie en aansturing van het project blijft in handen van de Provincie Limburg en de gemeente Maastricht en de gemeente Maastricht blijft jegens de Provincie Limburg aanspreekbaar op en verantwoordelijk voor hetgeen Belvédère Wijkontwikkelingsmaatschappij B.V. uitvoert.

De aanpassingen zijn verwoord in een zogenaamd appendix op de Samenwerkingsovereenkomst. Het definitieve projectplan en de appendix worden na vaststelling bij de colleges van Gedeputeerde Staten en Burgemeester en Wethouders ter kennis gebracht aan de raad waarbij de aangebrachte wijzigingen zullen worden aangegeven.

Samenwerking tussen de Belgische en Nederlandse partners

In het verlengde van Addendum 1 waarin de scope-aanpassing Mosae Forum in plaats van Centraal Station is vastgelegd, is de samenwerking tussen de partners verder geconcretiseerd en vastgelegd in Addendum 2. Hierin zijn ieders rollen voortvloeiende uit de samenwerking en uit wet- en regelgeving in het verdere voorbereidings- en uitvoeringstraject explicieter beschreven en vastgelegd. Op die manier is invulling gegeven aan de aanbevelingen van Bureau Berenschot om te komen tot een intensievere samenwerking.



DATUM
28 november 2017

De vaststelling van Addendum 2 door de vier partners is gepland in december 2017.

Scope

Onttrekken goederenspoor

In de raadsinformatiebrief van 28 juli 2017 meldde ik u dat de effecten van de statuswijziging verder uitgewerkt worden in overleg met ProRail en het ministerie van I&M. Het proces van onttrekking van de goederenlijn aan de Hoofdspoorweg Infrastructuur wordt de komende periode verder gerealiseerd.

Planning

De werkzaamheden vorderen conform de in mei 2017 vastgestelde integrale planning. Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de daarin genoemde mijlpalen.

Risico's

Het risicoprofiel is niet gewijzigd ten opzichte van de update die u in september 2017 ontvangen heeft. In december 2017 vindt conform projectplan de periodieke actualisering van het risicodossier plaats.

Financiën

Rijkssubsidie

Ten aanzien van de Rijkssubsidie zijn er ten opzichte van de vorige raadsinformatiebrief geen nadere ontwikkelingen.

Raming versus Budget

De prognose is onveranderd ten opzichte van de vorige raadsinformatiebrief. Dit betekent dat het project Tram Maastricht-Hasselt binnen budget kan worden gerealiseerd.

Bestemmingsplan

De ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan heeft geresulteerd in 26 zienswijzen. Momenteel worden deze beoordeeld en wordt de nota zienswijzen voorbereid. Vaststelling van het bestemmingsplan door uw gemeenteraad is voorzien na de jaarwisseling.

Communicatie

Medio november is de nieuwe projectwebsite online gegaan. De website wordt beheerd door zowel de Belgische als de Nederlandse partners zodat een totaalbeeld over het project wordt gegeven. Via www.tramhasseltmaastricht.eu wordt iedereen met interesse in het project op de hoogte gehouden van de actuele ontwikkelingen en de voortgang aan zowel Vlaamse als Nederlandse zijde. Ook kunnen mensen zich via deze website abonneren op de digitale nieuwsbrief. Medio november is deze nieuwsbrief voor de eerste keer verstuurd.

Ik hoop u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

John Aarts,
Wethouder Economie, Mobiliteit en Financiën