



> RETOURADRES Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht

BEZOEKADRES
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht

Aan de dames en heren,
leden van de gemeenteraad

POSTADRES
Postbus 1992
6201 BZ Maastricht

ONDERWERP
Update Tram Maastricht-Hasselt

DATUM
28 juli 2017
Verz. 31-07-2017

BIJLAGEN
--

BEHANDELD DOOR
G (Guid) Bartholomé

TELEFOONNUMMER
043 350 4601

ONZE REFERENTIE
2017-24819

E-MAILADRES
Guid.bartholomee@maastricht.nl

FAXNUMMER

UW REFERENTIE
--

Geachte raadsleden,

Op 29 mei 2017 heeft u ingestemd met de aanbevelingen van Bureau Berenschot en met de wijze waarop de sturing en beheersing van het tramproject zal gaan plaatsvinden in de komende jaren zoals geformuleerd in het concept projectplan Tram Maastricht-Hasselt. Het concept projectplan voorziet in rapportage momenten per jaar. Met deze raadsinformatiebrief voldoe ik aan de afspraak om u als raad tweemaandelijks op hoofdlijnen te informeren over de voortgang van het project.

Het concept projectplan

Het concept projectplan wordt momenteel samen met de projectpartners definitief gemaakt. In dat kader stellen de partners voor om nog enkele wijzigingen aan te brengen. Deze wijzigingen zijn van ondergeschikte aard. Wij zullen u het definitieve projectplan na de zomer doen toekomen en daarbij de aangebrachte wijzigingen expliciteren.

Samenwerking tussen de partners

De geïntensiverde samenwerking tussen de partners is conform projectplan geconcretiseerd. Er is een projectgroep VL-NL ingesteld voor gecoördineerde, grensoverschrijdende afstemming met daaronder enkele operationele werkgroepen voor onder andere aanbesteden, implementatie Wet lokaal spoor, communicatie en projectbeheersing. De projectgroep en de werkgroepen zijn inmiddels aan het werk. Eerste resultaten worden na de zomer verwacht.

Scope

Onttrekken goederenspoor

In de raadsinformatiebrief van 23 mei 2017 meldde ik u dat het proces om de goederenspoorlijn te onttrekken aan de Hoofdspoorweg Infrastructuur gestart is. Daartoe is nu een formeel verzoek ingediend bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Planning

In de raadsinformatiebrief van 23 mei 2017 heb ik u tevens geïnformeerd over de vaststelling van de integrale planning. De uitvoering van de werkzaamheden verloopt conform deze planning.

Risico's

Conform projectplan vindt er periodiek een actualisatie van het risicodossier plaats. Momenteel wordt bekeken in hoeverre de projectaanpak gebaseerd op principes van systems engineering ook voor het Vlaams deel mogelijk is.



DATUM
28 juli 2017

Systems engineering is een eenduidige gestructureerde manier van werken met name op technisch vlak gericht op het aantoonbaar en navolgbaar voldoen aan de eisen van de stakeholders en het zoveel mogelijk uitsluiten van afstemmings- en interpretatieverschillen. Zeker daar waar grensoverschrijdend wordt gewerkt door meerdere opdrachtgevers aan één project is dit belangrijk. Tevens wordt zwaarder ingezet op het proces met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en ProRail rondom statuswijziging van het spoor respectievelijk het goederenspoor omdat dit leidend is voor vervolgstappen en ter voorkoming van desinvesteringen.

Financiën

Rijkssubsidie

De Provincie Limburg voert overleg met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu met betrekking tot de Rijkssubsidie in relatie tot de gestelde voorwaarden. Zodra hier meer over te melden is, informeer ik u nader.

Raming versus Budget

De raming van de kosten wordt continu bewaakt. Op basis van de vastgestelde geïntegreerde planning van het Vlaams en Nederlands deel is de raming van de opdrachtgeverskosten (met name kosten projectorganisatie) geactualiseerd.

Volgens de raming kan het project Tram Maastricht-Hasselt binnen budget worden gerealiseerd.

Bestemmingsplan

In de raadsinformatiebrief van 27 juni 2017 heb ik u geïnformeerd over het vrijgeven van het Voorontwerp-Bestemmingsplan voor het voeren van het wettelijk verplichte vooroverleg met de daarvoor in aanmerking komende overheden en instanties. Deze overleggen lopen momenteel. De opmerkingen uit deze overleggen worden verwerkt in het Ontwerp-Bestemmingsplan. Na de zomer wordt de formele bestemmingsplanprocedure gestart met de tervisielegging van het ontwerp en de mogelijkheid voor iedereen om zienswijzen in te dienen. In dat kader verzorgen wij voor uw raad een uitgebreide mondelinge toelichting. U krijgt daarvoor nog een afzonderlijke uitnodiging. Vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad is voorzien in het voorjaar 2018.

Ik hoop u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd en wens u allen een goed zomerreces.

Hoogachtend,

John Aarts,
Wethouder Economie, Mobiliteit en Financiën